
●経済性および工程に関する根拠資料 

 

 

 

１．廃止管 φ350、L=600m 

２．注入量 V=57.7m³ 

３．注入孔、エアー抜き孔設置用の立坑土工（掘削・埋戻し・付帯工）を含む。 

４．注入孔用立坑は、廃止管の土被りを 1.2m とし、軽量鋼矢板と管路部は横矢板によ

る立坑築造とする。 

５．注入は、下流より行うものとする。 

６．労務単価はR6.3 の愛知県を採用。 

 

〇 概略図 
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〇 工法の内容比較 

 

 

 

〇 工法の経済性比較 

 

 

 
エアーモルタル工法 

（従来工法） 
デュアルクリート工法 備考 

1 日当たり施工量 15m³/日 30m³/日  

充填延長 100ｍまで 約300ｍ  

注入量（ロス率含む） 63.5m3 60.6m3  

注入スパン数 6スパン 2スパン  

充填日数 6日 2日 施工日数の根拠 参照 

施工総日数 24日 10日 施工日数の根拠 参照 

注入・吐出し孔用立坑 7箇所 3箇所  

管端部閉塞工 12箇所 4箇所  

交通誘導警備員 

注入6日×B種 4名 

立坑 14日×B種 2名 

計52名 

注入2日×B種 4名 

立坑6日×B種 2名 

計20名 

施工日数の根拠 参照 

 
エアーモルタル工法 

（従来工法） 
デュアルクリート工法 備考 

注入材料費 857，250円 2，877，288円  

注入労務費 650，400円 422，400円  

材料小運搬及び給水費 534，504円 178，168 円  

機械器具損料費 

及び消耗品費 
556，584円 751，600 円  

プラント仮設費 119，020 円 179，830 円  

プラント移動費 595，100 円 78，165円  

品質管理費 156，000 円 ―  

産廃処理費 127，662 円 41，354円  

運搬費 456，000円 482，646円  

閉塞工費（レンガ積み） 941，400 円 313，800 円  

立坑築造費 1，745，422円 748，038円  

安全費（交通誘導警備員） 842，400円 324，000円  

合計 7，581，742円 6，397，289円  
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